REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE A.MIRA BEJAIA
Route Targua Ouzemmour, Bejaia 06000
N° d’identification fiscal : 408020000060031



	1 ère MISE EN DEMEURE 




[bookmark: _GoBack]-Vu le marché n°05/2013 approuvé en date du 20/10/2013, portant « Réalisation d’un plateau technique d’analyse physiquo-chimique à l’université de Bejaia »
 lot : TCE sauf climatisation
Conclu avec : ETB TCE FELFOUL Fadila/ Bejaia représentée par son gérant Mr LANSEUR Abdelaziz,
-Vu l’ordre de service enregistré sous le numéro 31/2013/OS notifié à l’entreprise le 26/11/2013 Pour un délai  de réalisation de neuf (09) mois,
-Considérant le retard dans la réalisation de l’ouvrage objet de son marché,
-Vu les procès verbaux de réunion et de visites sur chantier du 14/05/2014, 03/06/2015, 10/09/2015 et du 24/10/2015,
-Vu les mises en demeure adressée à l’entreprise en date 28/11/2013, 24/03/2014,  25/02/2015,  pour procéder au renforcement de son chantier et la finalisation des travaux,
-Vu les rapports du bureau d’études chargé du suivi du 14/04/2014, 27/04/2014, 10/05/2014, 15/10/2014, 31/03/2015, 15/11/2015, 08/12/2015, 
-Vu le non respect des instructions du maitre de l’ouvrage et du maitre de l’œuvre,
-Suite à la réunion  sur chantier en date du 30 novembre 2015 en présence du Bureau d’études et de Mr le Recteur, 

               L’Entreprise ETB TCE FELFOUL Fadila/ Bejaia, représentée par son gérant Mr LANSEUR Abdelaziz/Bejaia  demeurant à village BOUADNI/ Bejaia, est mise en demeure de :

-Achever le projet avant le 30 Janvier 2016,
- Suivre les recommandations du maitre de l’ouvrage et du maitre de l’œuvre,
- Se tenir correctement vis-à-vis du maitre de l’ouvrage et du maitre de l’œuvre.
 
Faute de quoi l’administration  procèdera à l’application des mesures réglementaires,  notamment les dispositions de l’article 55 du marché.

Le Recteur
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	1 ère MISE EN DEMEURE 




-Vu le marché n°01/2013 approuvé le  16/04/2013, portant « Réalisation d’un centre national de recherche en technologie agro-alimentaire à l’université de Bejaia » lot : TCE sauf climatisation
Conclu avec : ETB TCE BENZENATI Salem/ Bejaia représentée par son gérant Mr BENZENATI Salem, 

-Vu l’ordre de service enregistré sous le numéro 11/OS/2013 notifié à l’entreprise le 12/05/2013 Pour un délai  de réalisation de vingt (20) mois,
-Considérant le retard dans la réalisation de l’ouvrage objet de son marché,
-Vu les procès verbaux de réunion et de visites sur chantier des 08/09/2014 et 10/09/2015, 
-Vu les mises en demeure par voie de courrier adressées à l’entreprise en dates du 24/03/2014, 16/03/2015 et du 04/01/2016, pour procéder au renforcement de son chantier et la finalisation des travaux,
- Vu les courriers des 16/01/2014 et 03/06/2014, 
- Vu les instructions de Monsieur le Wali, lors des  visites  sur chantier, de terminer les travaux fin Décembre 2015, 
-Vu le procès verbal de réunion du 11/01/2016 présidée par Monsieur le Wali de la wilaya de Bejaia.

· En application de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété,

               L’Entreprise ETB TCE BENZENATI Salem/ Bejaia, représentée par son Gérant Mr BENZENATI Salem /Bejaia  demeurant à promotion BENZENATI Quartier Seghir, Bejaia, est mise en demeure d’achever le projet avant le 30 Janvier 2016.
 
Faute de quoi l’administration  procèdera à l’application des mesures réglementaires,  notamment les dispositions de l’article 55 du marché.

Le Recteur

الــــجـــــــمــــــهـــــــوريــــة الـــــجـــــزائــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطــيـــة الـــشــــعـــبـــيــــة 
وزارة الـــتـــعــــلـــيـــم الـــعـــالي و الـــبـــحـــثــــ الـــعـــلـــمي

جامـــعـــة عبد الرحمان ميرة، بجاية
طريق ثارقة أوزمور، بجاية 06000
رقم التعريف الجبائي: 408020000060031

إعـــذار أوّل



 

-نظرا لأحكام الصفقة رقم 01/2013 المصادق عليها بتاريخ 16/04/2013 المتعلقة ب : "إنجاز المركز الوطني للبحث في تكنولوجيا الزراعة الغذائية بجامعة بجاية" حصة: جميع الأشغال عدى تكييف الهواء  
المبرم مع مؤسسة أشغال البناء بن زناتي سالم/ بجاية الممثلة من طرف مسيرها السيد بن زناتي سالم.

-نظرا للأمر بالخدمة المسجل تحت رقم 11/2013/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ 12/05/2013 لمدة انجاز  ب عشرين شهرا (20)،
-نظرا للتأخر المعتبر في انجاز المشروع موضوع الصفقة،
-نظرا لمحاضر الاجتماع و زيارات الموقع بتاريخ 08/09/2014 و 10/09/2015 
-نظرا للإعذارات عن طريق المراسلة الموجهة للمؤسسة بتاريخ 24/03/2014، 16/03/2015، 04/01/2016   لتعزيز مشروعه و كذا إنهاء أشغال به ،
- نظرا للمراسلات بتاريخ 16/01/2014 و 03/06/2014
-نظرا لتعليمات السيد والي ولاية بجاية خلال زياراته لموقع المشروع، للإنهاء من الأشغال أواخر ديسمبر 2015،
- نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 11/01/2016 المرؤوس من طرف والي ولاية بجاية،

- تطبيقا لأحكام المادة 112 من المرسوم الرئاسي 10-236 مؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم،

 يوجه إعذار لمؤسسة أشغال البناء بن زناتي سالم/ بجاية الممثلة من طرف مسيرها السيد بن زناتي سالم و التي اتخذت مقرا لها ترقية بن زناتي الحي الصغير بجاية، للإنهاء من جميع الأشغال قبل 30جانفي 2016، خلافا لذلك، تلجأ إدارة الجامعة إلى تطبيق التدابير القانونية لا سيما أحكام المادة 55 من الصفقة.  
                                                               الـــمـــديـــر 
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	1 ère MISE EN DEMEURE 



L’Entreprise ETB TCE ALOUI Said/ Bejaia, demeurant au Bir Essalem/Bejaia, titulaire du marché de réalisation N°02/2013 approuvé le 16/04/2013, relatif au projet « Réalisation d’un centre d’innovation et de transfert de technologie à l’université de Bejaia », 
Lot : TCE sauf climatisation
En application de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété,

-Vu l’ordre de service de démarrage des travaux enregistré sous le numéro 16/OS/2013 notifié à l’entreprise le 12/05/2013 Pour un délai  de réalisation de Quinze (15) mois,

-Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux enregistré sous le numéro 08/OS/2014 notifié à l’entreprise le 05/06/2014, 
- Vu l’ordre de service reprise des travaux enregistré sous le numéro 19/ OS/ 2015 notifié à l’entreprise le 02/11/2015,

-Considérant le retard dans la réalisation de l’ouvrage objet de son marché,

  -Vu les instructions de Monsieur le Wali, lors des  visites  sur chantier, de terminer les travaux   
   fin Décembre 2015.

-Vu le procès verbal de réunion du 11/01/2016 présidée par Monsieur le Wali de la wilaya de Bejaia.

Est mise en demeure d’achever les travaux avant le 30 janvier 2016.
 
Faute de quoi l’administration  procèdera à l’application des mesures réglementaires,  notamment les dispositions de l’article 55 du marché.

Le Recteur







الــــجـــــــمــــــهـــــــوريــــة الـــــجـــــزائــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطــيـــة الـــشــــعـــبـــيــــة 
وزارة الـــتـــعــــلـــيـــم الـــعـــالي و الـــبـــحـــثــــ الـــعـــلـــمي

جامـــعـــة عبد الرحمان ميرة، بجاية
طريق ثارقة أوزمور، بجاية 06000
رقم التعريف الجبائي: 408020000060031

إعـــذار أوّل



 
إنّ مؤسسة أشغال البناء علوي سعيد/ بجاية الممثلة من طرف مسيرها السيد علوي سعيد التي مقرها بئر السلام/بجاية الحائزة للصفقة رقم 02/2013 المصادق عليها بتاريخ 16/04/2013  
المتعلقة ب : "إنجاز مركز ابتكار و تحويل التكنولوجيا بجامعة بجاية"
حصة: جميع الأشغال عدى تكييف الهواء 
طبقا لأحكام المادة 112 من المرسوم الرئاسي 10-236 مؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم،

-نظرا للأمر بالخدمة المسجل تحت رقم 16//أخ /2013 المبلّغ للمؤسسة بتاريخ   12/05/2013 لمدة انجاز  ب خمسة عشرة شهرا (15)،
-نظرا للأمر بالتوقف عن الأشغال المسجل تحت رقم 08/2014/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ   05/06/2014،
-نظرا للأمر باستئناف الأشغال المسجل تحت رقم 19/2015/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ 02/11/2015،
-نظرا للتأخر في انجاز المشروع موضوع الصفقة،
-نظرا لتعليمات السيد والي ولاية بجاية خلال زياراته لموقع المشروع، للإنهاء من الأشغال أواخر ديسمبر 2015،
- نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 11/01/2016 المرؤوس من طرف والي ولاية بجاية،

 تعذر للإنهاء من جميع الأشغال قبل 30جانفي 2016، خلافا لذلك، ستلجأ إدارة الجامعة إلى تطبيق التدابير القانونية لا سيما أحكام المادة 55 من الصفقة.  

                                                               الـــمـــديـــر 
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	1 ère MISE EN DEMEURE 



L’Entreprise ETB/TCE/ BOUCHAKAL Md Tahar/ Bejaia, demeurant au Village Selouana-Semoune/Bejaia, titulaire du marché de réalisation N°03/2013 approuvé le 25/04/2013, relatif au projet « Réalisation de l’extension du bloc laboratoire de recherche à l’université de Bejaia », Lot : TCE sauf climatisation

En application de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété,

-Vu l’ordre de service enregistré sous le numéro 13/OS/2013 notifié à l’entreprise le 12/05/2013 Pour un délai  de réalisation de dix huit (18) mois,

-Considérant le retard dans la réalisation de l’ouvrage objet de son marché,

-Vu le procès verbal de la visite sur chantier du 10/09/2015, 
 
-Vu les mises en demeure par voie de courrier adressées à l’entreprise en dates du 22/12/2015 et du 04/01/2016, 

- Vu le courrier du BET de Wilaya du  10/11/2015 pour la levée des réserves,

  -Vu les instructions de Monsieur le Wali, lors des  visites  sur chantier, de terminer les travaux   
   fin Décembre 2015.

-Vu le procès verbal de réunion du 11/01/2016 présidée par Monsieur le Wali de la wilaya de Bejaia.

Est mise en demeure d’achever les travaux et lever toutes les réserves avant le 30 janvier 2016.
 
Faute de quoi l’administration  procèdera à l’application des mesures réglementaires,  notamment les dispositions de l’article 55 du marché.

Le Recteur





الــــجـــــــمــــــهـــــــوريــــة الـــــجـــــزائــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطــيـــة الـــشــــعـــبـــيــــة 
وزارة الـــتـــعــــلـــيـــم الـــعـــالي و الـــبـــحـــثــــ الـــعـــلـــمي

جامـــعـــة عبد الرحمان ميرة، بجاية
طريق ثارقة أوزمور، بجاية 06000
رقم التعريف الجبائي: 408020000060031

إعـــذار أوّل



 
إنّ مؤسسة أشغال البناء بوشاكل محند الطاهر/ بجاية الممثلة من طرف مسيرها السيد بوشاكل محند الطاهر التي مقرها قرية سلوانة، سمعون/بجاية الحائزة للصفقة رقم 03/2013 المصادق عليها بتاريخ 25/04/2013  
المتعلقة ب : "إنجاز تمديد مجمع مخابر البحث بجامعة بجاية"
حصة: جميع الأشغال عدى تكييف الهواء 
طبقا لأحكام المادة 112 من المرسوم الرئاسي 10-236 مؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم،

-نظرا للأمر بالخدمة المسجل تحت رقم 13/2013/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ 12/05/2013 لمدة انجاز  ب ثمانية عشرة شهرا (18)،
-نظرا للتأخر المعتبر في انجاز المشروع موضوع الصفقة،
-نظرا لمحضر زيارة الموقع بتاريخ 10/09/2015 
-نظرا للإعذارات عن طريق المراسلة الموجهة للمؤسسة بتاريخ 22/12/2015 و 04/01/2016 ،
- نظرا لمراسلة مكتب الدراسات لولاية بجاية  بتاريخ 10/11/2015 لرفع التحفظات،
-نظرا لتعليمات السيد والي ولاية بجاية خلال زياراته لموقع المشروع، للإنهاء من الأشغال أواخر ديسمبر 2015،
- نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 11/01/2016 المرؤوس من طرف والي ولاية بجاية،

 تعذر للإنهاء من جميع الأشغال قبل 30جانفي 2016، خلافا لذلك، ستلجأ إدارة الجامعة إلى تطبيق التدابير القانونية لا سيما أحكام المادة 55 من الصفقة.  

                                                               الـــمـــديـــر 
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	1 ère MISE EN DEMEURE 



Le Bureau d’études d’architecture EURL OSCAREST/Constantine, représentée par son gérant Mr HAMMOUDI Mohammed demeurant à cité MANTOURI Mohammed Chérif Bt n°21/ Constantine, titulaire du marché de maitrise d’œuvre n° 06/2011 approuvé le 29/12/2011, relatif au projet « Etude et suivi du projet : Réalisation d’un centre d’innovation et de transfert de technologie à l’université de Bejaia », 
En application de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété,

-Vu l’ordre de service de la partie suivi enregistré sous le numéro 12/OS/2013 notifié à l’entreprise le 12/05/2013 Pour un délai  de suivi de Quinze (15) mois,

-Vu l’ordre de service d’arrêt des travaux enregistré sous le numéro 08/OS/2014 notifié à l’entreprise le 05/06/2014, 

- Vu l’ordre de service reprise du suivi enregistré sous le numéro 19/ OS/ 2015 notifié  au bureau d’études le 02/11/2015,

-Considérant l’absence régulière du Bureau d’études sur chantier,

-Vu les mises en demeure par voie de courrier du 06/06/2013 et du 04/01/2016.

  -Vu les instructions de Monsieur le Wali, lors des  visites  sur chantier, de remettre les plans demandés par l’entreprise de réalisation,  

-Vu le procès verbal de réunion du 11/01/2016 présidée par Monsieur le Wali de la Wilaya de Bejaia.

Est mise en demeure d’assurer le suivi permanant sur chantier du projet tel que prévues dans son marché d’études.
 
Faute de quoi l’administration  procèdera à l’application des mesures réglementaires,  notamment les dispositions de l’article  30 du marché.

Le Recteur


الــــجـــــــمــــــهـــــــوريــــة الـــــجـــــزائــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطــيـــة الـــشــــعـــبـــيــــة 
وزارة الـــتـــعــــلـــيـــم الـــعـــالي و الـــبـــحـــثــــ الـــعـــلـــمي

جامـــعـــة عبد الرحمان ميرة، بجاية
طريق ثارقة أوزمور، بجاية 06000
رقم التعريف الجبائي: 408020000060031

إعـــذار أوّل



 
إنّ الشركة ذات الشخص الوحيد أوسكار است/ قسنطينة الممثلة من طرف مسيرها السيد حمودي محمد التي مقرها بحي منتوري محمد الشريف ص ب رقم 21/قسنطينة الحائزة لصفقة الدراسة و  المتابعة  رقم 06/2011 المصادق عليها بتاريخ 29/12/2011  
المتعلقة ب : " دراسة و متابعة مشروع إنجاز مركز ابتكار و تحويل التكنولوجيا بجامعة بجاية"

 طبقا لأحكام المادة 112 من المرسوم التشريعي 10-236 مؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم،
-نظرا للأمر بالخدمة المسجل تحت رقم 16//أخ /2013 المبلّغ للمؤسسة بتاريخ   12/05/2013 لمدة متابعة ب خمسة عشرة شهرا (15)،
-نظرا للأمر بالتوقف عن الأشغال المسجل تحت رقم 08/2014/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ   05/06/2014،
-نظرا للأمر باستئناف المتابعة المسجل تحت رقم 19/2015/أخ المبلّغ للمؤسسة بتاريخ 02/11/2015،
-نظرا للغياب المتواصل لمكتب الدراسة عن موقع المشروع ،
-نظرا للإعذارات عن طريق المراسلة بتاريخ 06/06/2013 و 04/01/2016
-نظرا لتعليمات السيد والي ولاية بجاية خلال زياراته لموقع المشروع،لتسليم المخططات لمؤسسة أشغال البناء،
- نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 11/01/2016 المرؤوس من طرف والي ولاية بجاية،

 تعذر لضمان متابعة دائمة على الموقع كما هو منصوص عليه في صفقة الدراسة و المتبعة، خلافا لذلك، ستلجأ إدارة الجامعة إلى تطبيق التدابير القانونية لا سيما أحكام المادة 30 من الصفقة.  

                                                               الـــمـــديـــر 






